

2023年度 市町村等公共工事発注見通し

県南水道企業団

4月公表分

第1四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市佐貫町	180日間	DIP (GX) L 40 m 水管橋SUS 15 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市取手3丁目	240日間	DIP (GX) φ 250 L 286 m HPPE φ 75 L 126 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市神住・配松	240日間	HPPE φ 200 L 1040 m HPPE φ 75 L 650 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新川	240日間	DIP (GX) φ 300 L 570 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市宮和田	180日間	HPPE φ 75 L 750 m HPPE φ 50 L 270 m	施設課
道路復旧工事	舗装工事	取手市台宿1丁目	120日間	A 6000㎡	施設課
戸頭配水場更新に伴う建屋解体 工事	建築工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内	180日間	戸頭旧公団系配水ポンプ室解体 工事	配水課
牛久配水場電気機械設備点検整備 工事	電気機械 工事	牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内	240日間	牛久配水場非常用発電設備及び 受電設備点検整備工事	配水課

第2四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市出し山町	210日間	HPPE φ 100 L 130 m HPPE φ 50 L 1240 m 給水切替 79件	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市米町	180日間	HPPE φ 150 L 200 m HPPE φ 75 L 570 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市南5丁目	210日間	HPPE φ 75 L 1690 m HPPE φ 50 L 320 m 給水切替 272件	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市田宮2丁目	210日間	HPPE φ 150 L 215 m HPPE φ 75 L 330 m HPPE φ 50 L 950 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野3丁目	180日間	HPPE φ 75 L 240 m HPPE φ 50 L 425 m 給水切替 64件	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市長兵衛新田	210日間	HPPE φ 200 L 245 m HPPE φ 75 L 440 m 給水切替 104件	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市台宿2丁目	150日間	HPPE φ 75 L 220 m HPPE φ 50 L 140 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市駒場1丁目	210日間	HPPE φ 100・75 L 720 m HPPE φ 50 L 1700 m 給水切替 181件	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市白山4丁目(閑鉄推進)	180日間	DIP (GX) φ 300 L 110 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市桑原	120日間	DIP (GX) L 100 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野台1丁目	150日間	DIP (GX) L 220 m	施設課
道路復旧工事	舗装工事	牛久市さくら台3丁目	180日間	A 1万9000㎡	施設課
若柴配水場電気設備点検整備工事	電気機械 工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 若柴配水場内	210日間	若柴2系無停電電源直流電源及 び若柴利根テレメータ盤点検整備 工事	配水課
薬品注入設備及び水質計器点検 整備工事	電気機械 工事	取手市中田387番地1 藤代配水場内	210日間	次亜注入機点検整備及び残留塩 素計点検整備	配水課

庁舎北棟3Fトイレ改修工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	60日間	トイレ更新工事	総務課
---------------	-----	-------------------------------	------	---------	-----

第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市板橋町	150日間	HPPE φ 150 L 450 m	施設課
配水管布設工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市下町	120日間	HPPE φ 50 L 240 m	施設課
配水管布設工事	水道施設 工事	牛久市田宮町 (道路拡幅工事)	100日間	HPPE φ 50 L 190 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市南1丁目	100日間	DIP (GX) L 140 m HPPE φ 100 L 15 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市牛久町	120日間	HPPE φ 75 L 215 m	施設課
配水管布設工事	水道施設 工事	取手市萱場	120日間	HPPE φ 100・50 L 900 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市戸頭地内	120日間	HPPE φ 100 L 260 m HPPE φ 75 L 40 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市米ノ井地内	100日間	HPPE φ 75 L 120 m HPPE φ 50 L 110 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市野々井地内	100日間	HPPE φ 100 L 225 m HPPE φ 50 L 25 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新取手2丁目	150日間	HPPE φ 150 L 140 m HPPE φ 75 L 230 m HPPE φ 50 L 290 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新取手4丁目	100日間	HPPE φ 150 L 220 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市駒場3丁目	100日間	HPPE φ 200 L 200 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野台3丁目	100日間	HPPE φ 75 L 135 m HPPE φ 50 L 140 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市栲木(アイダ住宅)	60日間	HPPE φ 100 L 130 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市栲木(県道付近)	60日間	HPPE φ 75 L 85 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市栲木(鹿島神社付近)	120日間	仮設管φ150~50 L 400m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	利根町下曾根	100日間	DIP (GX) φ 100 L 40 m DIP (GX) φ 75 L 20 m	施設課
庁舎正門改修工事	建築工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	120日間	正門更新工事	総務課

第4四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
消火栓設置工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市内	60日間	消火栓設置 1基	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市田宮町(薬師寺付近)	120日間	HPPE φ 50 L 300 m	施設課
消火栓設置工事	水道施設 工事	牛久市内	60日間	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	水道施設 工事	取手市内	60日間	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	水道施設 工事	利根町内	60日間	消火栓設置 1基	施設課